Мониторинг разработки (актуализации) схем теплоснабжения муниципальных образований

№ п/п	Муниципальное образование	Процедура	Состояние утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения	Ссылка на уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) (15.01.2026)	Способ разработки проекта схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)	Ссылка на проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) (20.04.2026)	Наличие замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения округа (актуализированной схемы теплоснабжения) (при наличии) (13.05.2026)	Ссылка на уведомление о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.05.2026)	Ссылка на итоговый документ (протокол) публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.06.2026)	Ссылка на утвержденную в 2026 году схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения) (01.07.2026)	Ссылка на копию решения об утверждении в 2026 году схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) (01.07.2026)	Примечания (дополнительная информация о ходе утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения: текущий этап и планируемый срок его завершения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Завершено:	**0**	**39**	**33**	**6**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	
1	г. Дивногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект						На официальном сайте администрации размещен проект СТС Разработчики МУПЭС
2	г. Красноярск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
3	г. Норильск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО "Янзнерго" ИНН 7813351008, срок исполнения 05.05.2026
4	ЗАТО г. Железногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Схему теплоснабжения разрабатывает теплоснабжающая организация - ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" . Согласно гарантийному письму №01/1579 от 23.03.2026 разработка проекта СТС предполагается к 25.05.2026.
5	ЗАТО г. Зеленогорск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Работа по актуализации СТС проводится ЕТО - МУП ТС г.Зеленогорска в рамках муниципального контракта , срок исполнения 15.05.2026.
6	ЗАТО п. Солнечный	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Заключен муниципальный контракт с ИП Сапожниковым Н.Г. (ИНН 667223126967). На официальном сайте администрации размещен проект СТС.
7	Абанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт №16-26 СТ от 14.04.2026 с ООО "СибЭнергосбережение2030" (ИНН 7728168971).
8	Ачинский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов							Заключен муниципальный контракт от 26.03.2026 с ООО "Ундерр" ИНН7500033102, срок исполнения до 01.05.2026
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Заключен муниципальный контракт от 16.02.2026 № 6 с ИП Лысовым А.В. (ИНН 245201121020). На официальном сайте администрации размещен проект СТС.
10	Бирилюсский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно							Плановый срок разработки проекта СТС- 24.04.2026
11	Боготольский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7202165978) по итогам электронного аукциона. Срок исполнения контракта 08.05.2026.
12	Богучанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО "ВЯТКА НАЛАДКА" ИНН4345482592. Срок окончания разработки проекта СТС 10.06.2026
13	Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно							Плановый срок разработки проекта СТС - 11.05.2026
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт по актуализации СТС с ООО "НП ТЭКТЕСТ-32" г.Брянск, ИНН 3257051940, срок окончания работ 19.06.2026
15	Емельяновский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно							Плановый срок разработки проекта СТС -18.05.2026.
16	Енисейский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт №2 от 02.03.2026 с ООО «Енисейэнергоком». Размещение проекта СТС на официальном сайте администрации 10.05.2026
17	Ермаковский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7728168971), срок исполнения: 54 календарных дн.(24.04.2026).
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Открытый конкурс в электронной форме, срок окончания подачи заявок 30.04.2026
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971) от 17.03.2026, срок исполнения: 45 рабочих дней с даты заключения контракта.
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт с ИП Сивухо Н.Н. ИНН 432401588030, срок исполнения контракта 29.05.2026.
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Контракт с ООО "СибЭнергоСбережение2030" (ИНН 7728168971) срок исполнения контракта 29.05.2026.
22	Канский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							СТС разрабатывает ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)",срок исполнения 30.07.26
23	Каратузский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект						Размещен проект схемы теплоснабжения на сайте администрации округа.
24	Кежемский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Заключен муниципальный контракт с ИП Жеребцовой М.А. (ИНН 263606237021), размещен проект СТС на сайте администрации округа.
25	Козульский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Муниципальный контракт с ИП Лысов А.В.
26	Курагинский муниципальный округ	Утверждение	Разработан	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол			Состоялись слушания по проекту СТС.Согласно протоколу, СТС с замечаниями направлена на доработку.Срок устранения замечаний-30.04.2026.
27	Манско-Уярский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Стадия заключение контракта на разработку схемы теплоснабжения на округ с ИП Лысов А.В.
28	Минусинский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" срок исполнения 30.04.2026
29	Мотыгинский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно							В стадии сбора информации для разработки проекта СТС
30	Назаровский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект схемы теплоснабжения разрабатывается АО "Назаровская ГРЭС". Плановый срок подготовки проекта СТС - 30.04.2026.
31	Рыбинский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов							Размещена в статусе "Позиция плана-графика"на проведение закупки в ЕИС, не переведена в статус "Извещение".
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Заключен Муниципальный контракт на по разработку проекта схемы теплоснабжения Северо-Енисейского муниципального округа на период 2027 - 2037 от 03.03.2026 № 49, подрядчик ИП Пахотников Сергей Викторович, ИНН 246411778737. На официальном сайте администрации размещен проект СТС.
33	Сосновоборский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - ООО "КЭСКО".
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов							Осуществлен сбор исходных данных, подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке схемы, подготовлена аукционная документация на разработку СТС для дальнейшей организации работ по объявлению конкурсны процедур.Аукционная документация проходит процедуру согласования в соответствии с регламентом Администрации. Ориентировочные сроки утверждения схемы до 01.09.2026
35	Туруханский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт с ИП Сивухо Н.Н. ИНН 432401588030. Срок исполнения 30.04.2026.
36	Ужурский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект						Проект схемы теплоснабжения размещен на официальном сайте.
37	Шарыповский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается - филиал ПАО "Юнипро" Березовская ГРЭС, срок исполнения проекта СТС до 29.05.2026.
38	Шушенский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971). Срок исполнения 20.05.2026
39	Эвенкийский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт с ИП Сивухо Н.Н. ИНН 432401588030. Срок исполнения 15.05.2026.

- не утверждены до 01.01.2026