Мониторинг разработки/актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований

№ п/п	Муниципальное образование	Состояние схемы водоснабжения и водоотведения	Контрольные точки (2026 год)			Примечание
			Разработка проекта схемы ВС и ВО (*стадия: закупка, сбор/оформление обосновывающих материалов, и др.*)	Утверждение схемы ВС и ВО (*реквизиты правого акта*)	Официальное опубликование (в течение 15 дней со дня утверждения или актуализации (корректировки) (*дата/ссылка на опубликованный акт)*	Информация от МО о прогнозных сроках утверждения схем ВС и ВО (письма от 23.09.2025 № 82/11-583, от 12.12.2025 № 82/11-783, от 17.02.2026 № 82/11-90)
1	2	3	4	5	6	7
						утверждены - 14 утверждены, но будут актуализированы в 2026 году - 6 утверждена, но будет разработана новая схема ВС и ВО - 1 не утверждена схема на муниципальный округ, утверждение в 2026 году - 18
1	город Дивногорск	утверждена			Ссылка	Постановление администрации г. Дивногорска от 27.08.2025 № 106п "Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Дивногорск на период до 2038 года" (схема разработана в 2024 г.). Актуализация схем ВС и ВО не требуется.
2	город Красноярск	утверждена				Постановление администрации г. Красноярска от 25.06.2025 № 488 "О внесении изменений в Постановление администрации города Красноярска от 01.02.2024 № 59 "Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года". Актуализация схемы ВС и ВО в 2026 году не планируется.
3	город Норильск	в стадии разработки				Распоряжение администрации города Норильска от 07.11.2025 № 5212 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация на 2026 год)". В 2026 году планируется разработать схему ВС и ВО. 31.03.2026 определен подрядчик - ООО "Янэнерго" (ИНН 7813351008). Срок исполнения контракта – 30.09.2026. Исполнитель приступил к выполнению работ, ведется сбор исходных данных.
4	ЗАТО город Железногорск	утверждена			Ссылка	Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2025 № 2362 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Железногорск на период с 2025 до 2040 года". Актуализация схем ВС и ВО не требуется.
5	ЗАТО город Зеленогорск	в стадии актуализации				Постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2024 № 242-п "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.04.2014 № 96-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска". Прогнозный срок актуализации схем ВС и ВО - май 2026 года. Подрядчик - МУП тепловых сетей города Зеленогорска (ИНН 2453000242).
6	ЗАТО поселок Солнечный	утверждена			Ссылка	Постановление администрации ЗАТО п.Солнечный от 17.03.2026 № 192-п "Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО п. Солнечный Красноярского края".
7	Абанский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 27.03.2026. Контракт на разработку схемы ВС и ВО заключен 14.04.2026, подрядчик ООО "Сибэнергосбережение 2030". Срок разработки схемы ВС и ВО - 12.06.2026.
8	Ачинский муниципальный округ	в стадии актуализации				Распоряжение администрации города Ачинска от 12.12.2025 № 5829-р "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ачинского муниципального округа Красноярского края". Актуализация схемы ВС и ВО планируется до 01.09.2026 (после корректировки бюджета).
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ	в стадии разработки				Заключен контракт от 16.02.2026 № 5 без проведения процедуры торгов (до 600т.р.) на разработку схемы водоснабжения и водоотведения. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026. Подрядчик ИП Лысов (ИНН 245201121020).
10	Бирилюсский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схемы ВС и ВО - 01.07.2026. МО самостоятельно разрабатывает схемы ВС и ВО.
11	Боготольский муниципальный округ	утверждена			Ссылка	Постановление администрации города Боготола от 25.12.2025 № 0940-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Боготольского муниципального округа Красноярского края на период с 2026 до 2035 годов". Актуализация схем ВС и ВО не требуется
12	Богучанский муниципальный округ	в стадии актуализации				Постановление администрации Богучанского района от 12.12.2025 № 1211-П "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Богучанский муниципальный округ Красноярского края на период до 2030 года (по состоянию на 2026 год)". Актуализация схем ВС и ВО на 2027 год - до 01.09.2026. Стадия разработки технического задания, подрядчик не определен.
13	Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ	утверждена			Ссылка	Постановление администрации Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа от 13.02.2026 № 328 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа". Одновременно, схема водоотведения Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа в постановлении отсутствует.
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 15.05.2026. Размещение закупки -09.04.2026. Окончание приема заявок - 17.04.2026
15	Емельяновский муниципальный округ	утверждена				Распоряжение администрации Емельяновского муниципального округа от 20.02.2026 № 184-р "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Емельяновского муниципального округа на период с 2026 года по 2040 год" (схема не опубликована)
16	Енисейский муниципальный округ	в стадии разработки				Начало разработки схем ВС и ВО - в январе 2026 года. Утверждение - до 01.07.2026. https://lesosibirsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/strukturnye-podrazdeleniya/gorodskoe-hozyaystvo/vodosnabzhenie-i-vodootvedenie/shemy-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya/dokumenty-omsu_5153.html размещено решение о начале разработки схем ВС и ВО. Подрядчик ООО "Енисейтеплоком" (ИНН 2447012666).
17	Ермаковский муниципальный округ	в стадии актуализации				Постановление администрации Ермаковского района от 29.12.2025 № 1160-п "Об утверждении схемы водоснабжения Ермаковского муниципального округа Красноярского края на 2026 год до 2035 года". Актуализация схемы ВС и ВО планируется в 2026 году. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026. Подрядчик будет определен по результатам конкурсных процедур (в настоящее время оформляется техническое задание).
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026. В бюджете округа изысканы денежные средства на разработку схемы ВС и ВО. Техническое задание проверено РЦК ЖКХ 07.04.2026 (исх.82/11-194). Планируется организация аукциона.
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ	в стадии разработки				С 01.01.2026 сформирован Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ, денежные средства на разработку схемы в январе 2026 г. будут предусмотрены в бюджете округа, в феврале - аукционные мероприятия по отбору подрядчика. Подрядчик ООО "Ли-траст" (ИНН 7536178581, Забайкальский край). Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026.
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.05.2026. МО самостоятельно разрабатывает схемы ВС и ВО.
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	утверждена				Схема водоснабжения Казачинско-Пировского муниципального округа в разработке. Подрядчик «СИБЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 2030» (ИНН 2465248544). Постановление администрации Казачинско-Пировского муниципального округа от 16.04.2026 № 309-в "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Казачинско-Пировского муниципального округа". Схема не опубликована, в связи с ремонтными работами на сайте.
22	Канский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 20.05.2026. Подготовлена техническая документация для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации.
23	Каратузский муниципальный округ	в стадии актуализации				Постановление администаци Каратузского района от 15.10.2025 № 972-п "Об утверждении схемы водоснабжения Каратузского муниципального округа Красноярского края на период до 2035 года". Актуализация схем ВС и ВО - до 15.07.2026. МО самостоятельно разрабатывают схемы ВС и ВО.
24	Кежемский муниципальный округ	утверждена			Ссылка	Постановление администрации Кежемского муниципального округа от 22.01.2026 № 41-п "Об утверждении "Схемы водоснабжения и водоотведения Кежемского муниципального округа Красноярского края на 2026 г. и на период до 2035 года". Актуализация не требуется. Ссылка на постановление: https://adm-kr24.ru/wp-content/uploads/2026/01/41-n.pdf
25	Козульский муниципальный округ	в стадии разработки				Разработка схем ВС и ВО осуществляется специалистом муниципального образования. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.04.2026. МО самостоятельно разрабатывают схемы ВС и ВО.
26	Курагинский муниципальный округ	в стадии разработки				Разработка схем ВС и ВО осуществляется силами муниципального образования. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.04.2026. Схемы ВС и ВО разработаны самостоятельно, правовые акты находятся на согласовании в прокуратуре.
27	Манско-Уярский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.05.2026. Лимиты отсутствуют, после определения источника планируют проводить отбор подрядчика. После доведения лимитов планируется заключение договора (ООО "Т ЭНЕРГЕТИКА", ИНН: 6685205110, Свердловская обл.)
28	Минусинский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемая дата утвержения схем ВС и ВО - до конца 2026 года (лимиты бюджетных обязательств определены, техническое задание подготовлено, подрядчик будет определен по результатам рассмотрения коммерческих предложений (ООО "ЯНЭНЕРГО", ООО "Лаборатория программно-целевого моделирования", ООО "Научно-исследовательский центр "ВЕБ-ГИС").
29	Мотыгинский муниципальный округ	в стадии разработки				Разработка схем ВС и ВО осуществляется проектной оргнизацией. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.04.2026. Подрядчик - ООО «5С-Проект» (ИНН 3525403132, Вологодская область).
30	Назаровский муниципальный округ	в стадии разработки				Конкурсные процедуры проводятся, аукцион назначен на 10.03.2026. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.06.2026. Подрядчик - ИП Жеребцова (муниципальный контракт № 0119600012726000007 от 16.03.2026, ИНН 263606237021, Ставропольский край)
31	Рыбинский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 31.07.2026. Сбор коммерческих предложений, подрядчик не определен (ориентировочно до 10.04.2026).
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	утверждена			Ссылка	Постановление администарции Северо-Енисейского округа от 12.02.2026 №102-п "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Северо-Енисейского муниципального округа Красноярского края на период 2026-2036 годов". Актуализация схем ВС и ВО не требуется.
33	Сосновоборский муниципальный округ	в стадии актуализации				Постановление администрации города Сосновоборска от 23.12.2025 № 1640 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Сосновоборского муниципального округа на 2025-2035 годы". Актуализация схем ВС и ВО планируется до 01.07.2026. Ведётся работа по определению подрядной организации.
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ	в стадии разработки				Уведомление о разработке схем ВС и ВО размещено на сайте - https://taimyr24.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/informatsionnye-soobscheniya/informatsionnye-soobscheniya_2436.html. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.11.2026. Отсутствуют лимиты (корректировка в апреле 2026 г.).
35	Туруханский муниципальный округ	утверждена			Ссылка	Постановление администрации Туруханского района Красноярского края от 10.12.2025 № 980-п "Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Туруханского муниципального округа Красноярского края до 2040 года». Срок актуализации схемы ВС и ВО зависит от выполнения мероприятий в п. Бор (точная дата не определена). Ссылка на постановление https://forms.yandex.ru/cloud/files?path=%2F12644002%2F693f8d6a90fa7b55e75518ea_980_postanovl_shema_viv_turuh_okruga_do_2040г.docx
36	Ужурский муниципальный округ	утверждена			Ссылка	Постановление администрации Ужурского района от 04.12.2025 № 885 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ужурского муниципального округа на 2026-2035 годы". Актуализация схем ВС и ВО не требуется.
37	Шарыповский муниципальный округ	в стадии разработки				Планируемый период разработки и утверждения схем ВС и ВО - 01.09.2026. Разрабатывают техническое задание, подрядчик будет определен по результатам конкурса. МО разрабатывает техническое задание, подрядчик будет определен по результатам конкурса.
38	Шушенский муниципальный округ	утверждена			Ссылка	Распоряжение Администрации Шушенского муниципального округа №368 от 03.03.2026 Об утверждение схемы водоснабжения и водоотведения МУП «ШТЭС» Шушенского муниципального округа Красноярского края на период с 2026 года до 2035 года
39	Эвенкийский муниципальный округ	утверждена			Ссылка	Постановление администрации Эвенкийского района от 03.12.2025 № 514-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Эвенкийского муниципального окргуа Красноярского края на период с 2026 года по 2036 год". Актуализация схем ВС и ВО не требуется.