Мониторинг разработки (актуализации) схем теплоснабжения муниципальных образований

№ п/п	Муниципальное образование	Процедура	Состояние утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения	Ссылка на уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) (15.01.2026)	Способ разработки проекта схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)	Ссылка на проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) (20.04.2026)	Наличие замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения округа (актуализированной схемы теплоснабжения) (при наличии) (13.05.2026)	Ссылка на уведомление о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.05.2026)	Ссылка на итоговый документ (протокол) публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.06.2026)	Ссылка на утвержденную в 2026 году схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения) (01.07.2026)	Ссылка на копию решения об утверждении в 2026 году схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) (01.07.2026)	Примечания (дополнительная информация о ходе утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения: текущий этап и планируемый срок его завершения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Завершено:	1	39	35	16	1	1	1	1	1	
1	г. Дивногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект						На официальном сайте администрации размещен проект **актуализированной СТС на 2026 год**. (схема теплоснабжения разработана в 2014 году, срок действия схемы до 2028 года), что не соответствует п.12 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154.
2	г. Красноярск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
3	г. Норильск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО "Янэнерго" ИНН 7813351008, проект СТС предоставлен 05.05.2026 на рассмотрение в адрес администрации. Разместить проект СТС на официальном сайте предполагает 20.05.2026.
4	ЗАТО г. Железногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Схему теплоснабжения разрабатывает теплоснабжающая организация - ООО "ЮМАЭНО-ЭЛЕКТРО". Согласно гарантийному письму №01/1579 от 23.03.2026 разработка проекта СТС предполагается к 25.05.2026.
5	ЗАТО г. Зеленогорск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Работа по актуализации СТС проводится ЕТО - МУП ТС г.Зеленогорска в рамках муниципального контракта. Проект СТС размещен на сайте администрации. Сбор замечаний и предложений до 04.06.2026.
6	ЗАТО п. Солнечный	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Заключен муниципальный контракт с ИП Сапожниковым Н.Г. (ИНН 667223126967). На официальном сайте администрации размещен проект СТС. Публичные слушания состоятся 22.05.2026
7	Абанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт №16-26 СТ от 14.04.2026 с ООО "СибЭнергосбережение2030" (ИНН 7728168971).Срок исполнения 12.06.2026
8	Ачинский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов	Проект						Заключен муниципальный контракт от 26.03.2026 с ООО "Ульдур" ИНН7500033102. Проект схемы размещен на сайте. Публичные слушания состоятся 19.05.2026 в 15.40
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Заключен муниципальный контракт от 16.02.2026 № 6 с ИП Лысовым А.В. (ИНН 245201121020). На официальном сайте администрации размещен проект СТС. Публичные слушания состоятся 18.05.2026 в 14.00.
10	Бирилюсский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект						Размещен проект схемы СТС на официальном сайте администрации сбор замечаний и предложений до 28.05.2026.
11	Боготольский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект						Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7202165978) . Проект СТС размещен. Слушания состоятся 30.05.2026
12	Богучанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО "ВЕТЮД НАЛАДКА" ИНН4345482592. Срок окончания разработки проекта СТС 10.06.2026
13	Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно							Плановый срок разработки проекта СТС - 15.05.2026
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт по акутализации СТС с ООО "НП ТЭКТЕСТ-32" г.Брянск, ИНН 3257051940, срок окончания работ 19.06.2026
15	Емельяновский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно							Плановый срок разработки проекта СТС - 18.05.2026.
16	Енисейский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Заключен муниципальный контракт №2 от 02.03.2026 с ООО «Енисейэнергоком». Проект СТС размещен на официальном сайте администрации, сбор замечаний и предложений до 22.05.2026.
17	Ермаковский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7728168971), проект СТС с замечаниями специалистов РЦЦ ЖКХ возвращен на доработку.
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Контракт с ООО "Янэнерго" (ИНН 7813351008) направлен наподписание 30.04.2026., Срок исполнения контракта 21.08.2026
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971) от 17.03.2026, срок исполнения: 45 рабочих дей с даты заключения контракта
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт с ИП Сивуко Н.Н. ИНН 432401588030, срок исполнения контракта 29.05.2026.
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Контракт с ООО "СибЭнергосбережение2030" (ИНН 7728168971), срок исполнения контракта 29.05.2026.
22	Канский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							СТС разрабатывает ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", срок исполнения 30.07.26
23	Каратузский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект						Размещен проект схемы теплоснабжения на сайте администрации округа. Сбор замечаний и предложений до 17.05.2026.
24	Кежемский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Заключен муниципальный контракт с ИП Жеребцовой М.А. (ИНН 263606237021), размещен проект СТС на сайте администрации округа. Публичные слушания состоятся 26.05.2026
25	Козульский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Муниципальный контракт с ИП Лысов А.В. (ИНН 242201121020) срок исполнения 29.05.2026
26	Курагинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Схема теплоснабжения утверждена постановлением от 08.05.2026 №441-п
27	Манско-Уярский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен контракта на разработку схемы теплоснабжения с ИП Лысов А.В.(ИНН 245 201 121 020), срок исполнения согласно контракту 90 дней с даты заключения(29.04.2026) - ***27.07.2026.***
28	Минусинский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект						Проект СТС разработан ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)". Сбор замечаний и предложений до 24.05.2026. Публичные слушания состоятся 27.05.2026 в 10.00
29	Мотыгинский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект						Проект размещен на сайте администрации. Сбор замечаний и предложений до 28.05.2026.
30	Назаровский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект						Проект схемы теплоснабжения разрабатывается АО "Назаровская ГРЭС". Проект СТС размещен на сайте. Сбор замечаний и предложений до 29.05.2026
31	Рыбинский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов							Размещена закупка в ЕИС. Окончание подачи заявок 22.05.2026
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект						Заключен Муниципальный контракт на по разработку проекта схемы теплоснабжения Северо-Енисейского муниципального округа на период 2027 - 2037 от 03.03.2026 № 45, подрядчик ИП Пахотников Сергей Викторович, ИНН 246411778737. На официальном сайте администрации размещен проект СТС.Публичные слушания состоятся 04.06.2026.
33	Сосновоборский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - ООО "ЭЭКО", срок исполнения 18.05.2026.
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов							Осуществлен сбор исходных данных, подготовлено техническое задание на выполнение работ по разработке схемы, подготовлена аукционная документация на разработку СТС для дальнейшей организации работ по объявлению конкурсны процедур. Аукционная документация прошла процедуру согласования в соответствии с регламентом Администрации. Управление Муниципального заказа проверяет документацию для дальнейшего размещения. Предполагаемая дата размещения закупки в ЕИС -18.05.2026. Ориентировочные сроки утверждения схемы до 01.09.2026
35	Туруханский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт с ИП Сивуко Н.Н. ИНН 432401588030. Схема в разработке.
36	Ужурский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект						Проект схемы теплоснабжения размещен на официальном сайте. Окончен сбор замечаний и предложений 11.05.2026. Готовят уведомления о проведении публичных слушаний.
37	Шарыповский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается - филиал ПАО "Юнипро" Березовская ГРЭС, срок исполнения проекта СТС до 29.05.2026.
38	Шушенский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971). Срок исполнения 20.05.2026
39	Эвенкийский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт с ИП Сивуко Н.Н. ИНН 432401588030. Срок исполнения 15.05.2026.

- не утверждены до 01.01.2026