Мониторинг разработки (актуализации) схем теплоснабжения муниципальных образований

№ п/п	Муниципальное образование	Процедура	Состояние утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения	Ссылка на уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) (15.01.2026)	Способ разработки проекта схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)	Ссылка на проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) (20.04.2026)	Наличие замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения округа (актуализированной схемы теплоснабжения) (при наличии) (13.05.2026)	Ссылка на уведомление о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.05.2026)	Ссылка на итоговый документ (протокол) публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.06.2026)	Ссылка на утвержденную в 2026 году схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения) (01.07.2026)	Ссылка на копию решения об утверждении в 2026 году схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) (01.07.2026)	Примечания (дополнительная информация о ходе утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения: текущий этап и планируемый срок его завершения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Завершено:	1	39	39	20	7	8	3	1	1	
1	г. Дивногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				На официальном сайте администрации размещен проект актуализированной СТС на 2026 год, (схема теплоснабжения разработана в 2014 году, срок действия схемы до 2028 года), что не соответствует п.12 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154.
2	г. Красноярск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
3	г. Норильск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Сбор замечаний и предложений до 09.06.2026					Заключен муниципальный контракт с ООО "Янзнерго" ИНН 7813351008.
4	ЗАТО г. Железногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Схему теплоснабжения разрабатывает теплоснабжающая организация - ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" . Согласно гарантийному письму №01/1579 от 23.03.2026 разработка проекта СТС предполагается к 25.05.2026.
5	ЗАТО г. Зеленогорск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 04.06.2026					Работа по актуализации СТС проводится ЕТО - МУП ТС г.Зеленогорска в рамках муниципального контракта. Проект СТС размещен на сайте администрации.
6	ЗАТО п. Солнечный	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Заключен муниципальный контракт с ИП Сапожниковым Н.Г. (ИНН 667223126967). На официальном сайте администрации размещен проект СТС. Публичные слушания состоятся 22.05.2026
7	Абанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт №16-26 СТ от 14.04.2026 с ООО "СибЭнергосбережение2030" (ИНН 7728168971).Срок исполнения 12.06.2026
8	Ачинский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			Заключен муниципальный контракт от 26.03.2026 с ООО "Ульдур" ИНН7500033102.
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			Заключен муниципальный контракт от 16.02.2026 № 6 с ИП Лысовым А.В. (ИНН 245201121020).
10	Бирилюсский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Сбор замечаний и предложений до 28.05.2026					
11	Боготольский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Сбор замечаний и предложений до 30.05.2026					Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7202165978).
12	Богучанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО "ВЯТКА НАЛАДКА",ИНН4345482592. Срок окончания разработки проекта СТС 10.06.2026
13	Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Сбор замечаний и предложений до 08.06.2026					
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт по акутализации СТС с ООО "НП ТЭКТЕСТ-32" г.Брянск, ИНН 3257051940, срок окончания работ 19.06.2026
15	Емельяновский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Сбор замечаний и предложений до 20.06.2026					
16	Енисейский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 22.05.2026					Заключен муниципальный контракт №2 от 02.03.2026 с ООО «Енисейэнергоком».
17	Ермаковский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7728168971), проект СТС с замечаниями специалистов РЦК ЖКХ возвращен на доработку.
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Контракт с ООО "Янзнерго"(ИНН 7813351008) направлен наподписание 30.04.2026,. Срок исполнения контракта 21.08.2026
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971) от 17.03.2026, срок исполнения: 45 рабочих дей с даты заключения контракта.
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт с ИП Сивухо Н.Н. ИНН 432401588030, срок исполнения контракта 29.05.2026.
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Контракт с ООО "СибЭнергосбережение2030" (ИНН 7728168971), срок исполнения контракта 29.05.2026.
22	Канский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							СТС разрабатывает ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", срок исполнения 30.07.26
23	Каратузский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Сбор замечаний и предложений до 17.05.2026					
24	Кежемский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Заключен муниципальный контракт с ИП Жеребцовой М.А. (ИНН 263606237021), размещен проект СТС на сайте администрации округа. Публичные слушания состоятся 26.05.2026
25	Козульский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Муниципальный контракт с ИП Лысов А.В. (ИНН 242201121020) срок исполнения 29.05.2026
26	Курагинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Схема теплоснабжения утверждена постановлением от 08.05.2026 №441-п
27	Манско-Уярский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен контракта на разработку схемы теплоснабжения с ИП Лысов А.В.(ИНН 245 201 121 020), срок исполнения согласно контракту 90 дней с даты заключения(29.04.2026) - 27.07.2026.
28	Минусинский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Сбор замечаний и предложений до 24.05.2026	Уведомление				Проект СТС разработан ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".
29	Мотыгинский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Сбор замечаний и предложений до 28.05.2026					
30	Назаровский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Сбор замечаний и предложений до 29.05.2026					Проект схемы теплоснабжения разрабатывается АО "Назаровская ГРЭС" .
31	Рыбинский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов							Размещена закупка в ЕИС. Окончание подачи заявок 22.05.2026
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 14.05.2026					Заключен Муниципальный контракт на по разработку проекта схемы теплоснабжения Северо-Енисейского муниципального округа на период 2027 - 2037 от 03.03.2026 № 49, подрядчик ИП Пахотников Сергей Викторович, ИНН 246411778737. Готовят уведомление о проведении публичных слушаний.
33	Сосновоборский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - ООО "КЭСКО".Проект СТС в разработке.
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Размещения закупки в ЕИС .Окончание сбора заявок 04.06.2026. Ориентировочные сроки утверждения схемы до 01.09.2026
35	Туруханский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт с ИП Сивухо Н.Н. ИНН 432401588030. Схема в разработке.
36	Ужурский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				
37	Шарыповский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается - филиал ПАО "Юнипро" Березовская ГРЭС, срок исполнения проекта СТС до 29.05.2026.
38	Шушенский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971). СТС в разработке.
39	Эвенкийский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 10.06.2026					Заключен муниципальный контракт с ИП Сивухо Н.Н. ИНН 432401588030.

- не утверждены до 01.01.2026