Мониторинг разработки (актуализации) схем теплоснабжения муниципальных образований

№ п/п	Муниципальное образование	Процедура	Состояние утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения	Ссылка на уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) (15.01.2026)	Способ разработки проекта схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)	Ссылка на проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) (20.04.2026)	Наличие замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения округа (актуализированной схемы теплоснабжения) (при наличии) (13.05.2026)	Ссылка на уведомление о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.05.2026)	Ссылка на итоговый документ (протокол) публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.06.2026)	Ссылка на утвержденную в 2026 году схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения) (01.07.2026)	Ссылка на копию решения об утверждении в 2026 году схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) (01.07.2026)	Примечания (дополнительная информация о ходе утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения: текущий этап и планируемый срок его завершения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Завершено:	5	39	39	27	15	18	9	5	5	
1	г. Дивногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			На официальном сайте администрации размещен проект актуализированной СТС до 2028 года (актуализация на 2026 год). Проект СТС не соответствует п.12 Требований к порядку разработки и утверждении схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154.
2	г. Красноярск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
3	г. Норильск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Сбор замечаний и предложений до 09.06.2026					Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "Янэнерго" (ИНН 7813351008).
4	ЗАТО г. Железногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Сбор замечаний и предложений до 13.06.2026					Схему теплоснабжения разрабатывает теплоснабжающая организация - ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" .
5	ЗАТО г. Зеленогорск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 04.06.2026					Работа по актуализации СТС проводится ЕТО - МУП ТС г. Зеленогорска в рамках муниципального контракта. Проект СТС размещен на сайте администрации.
6	ЗАТО п. Солнечный	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
7	Абанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен муниципальный контракт № 16-26 СТ от 14.04.2026 ООО "СибЭнергосбережение2030" (ИНН 7728168971). Срок исполнения контракта: 12.06.2026
8	Ачинский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 26.03.2026 ООО "Ульдур" (ИНН7500033102).
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 16.02.2026 № 6 ИП Лысовым А.В. (ИНН 245201121020).
10	Бирилюсский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			
11	Боготольский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 09.06.2026. Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7202165978).
12	Богучанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект						Заключен муниципальный контракт с ООО "ВЯТКА НАЛАДКА",ИНН4345482592. На сайте администрации размещена только "Утверждаемая часть" СТС.
13	Большемуртинско-Сукобузимский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Сбор замечаний и предложений до 08.06.2026					
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Сбор замечаний и предложений до 16.06.2026					Проект актуализированной СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "НП ТЭКТЕСТ-32" (г.Брянск, ИНН 3257051940).
15	Емельяновский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Сбор замечаний и предложений до 20.06.2026					
16	Енисейский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 10.06.2026. Проект СТС разработан на основании муниципального контракта №2 от 02.03.2026 ООО «Енисейэнергоком».
17	Ермаковский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначен на 15.06.2026. Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7728168971).
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Контракт с ООО "Янэнерго" (ИНН 7813351008) направлен наподписание 30.04.2026., Срок исполнения контракта **21.08.2026**
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971) от 17.03.2026, срок исполнения: 45 рабочих дней с даты заключения контракта.
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 19.06.2026					Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивуко Н.Н. (ИНН 432401588030).
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 24.06.2026	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 24.06.2026. Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "СибЭнергосбережение 2030" (ИНН 7728168971)
22	Канский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							СТС разрабатывает ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", срок исполнения 30.07.26
23	Каратузский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			
24	Кежемский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Жеребцовой М.А. (ИНН 263606237021),
25	Козульский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Муниципальный контракт с ИП Лысов А.В. (ИНН 242201121020) срок исполнения 29.05.2026
26	Курагинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
27	Манско-Уярский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен контракта на разработку схемы теплоснабжения с ИП Лысов А.В.(ИНН 245 201 121 020), срок исполнения согласно контракту 90 дней с даты заключения - до **27.07.2026**.
28	Минусинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".
29	Мотыгинский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Сбор замечаний и предложений до 28.05.2026	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 08.06.2026
30	Назаровский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 09.06.2026. Проект схемы теплоснабжения разработан АО "Назаровская ГРЭС".
31	Рыбинский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов							Этап закупки: Протокол подведения итогов торгов от 26.05.2026.
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС состоялось 04.06.2026. Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 03.03.2026 № 49 ИП Пахотниковым С.В., ИНН 246411778737.
33	Сосновоборский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - ООО "КЭСКО".
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Окончание срока сбора заявок: 04.06.2026. Этап закупки: работа Комиссии.
35	Туруханский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 26.06.2026	Уведомление				
36	Ужурский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол (на доработку)			По результатам публичных слушаний проект СТС направлен на доработку.
37	Шарыповский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается - филиал ПАО "Юнипро" Березовская ГРЭС, срок исполнения проекта СТС до 29.05.2026.
38	Шушенский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971). Срок разработки проекта СТС в соответствии с условиями контракта до 19.05.2025.
39	Эвенкийский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 10.06.2026					Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивуко Н.Н. (ИНН 432401588030)

- не утверждены до 01.01.2026