Мониторинг разработки (актуализации) схем теплоснабжения муниципальных образований

№ п/п	Муниципальное образование	Процедура	Состояние утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения	Ссылка на уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) (15.01.2026)	Способ разработки проекта схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)	Ссылка на проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) (20.04.2026)	Наличие замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения округа (актуализированной схемы теплоснабжения) (при наличии) (13.05.2026)	Ссылка на уведомление о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.05.2026)	Ссылка на итоговый документ (протокол) публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (16.06.2026)	Ссылка на утвержденную в 2026 году схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения) (01.07.2026)	Ссылка на копию решения об утверждении в 2026 году схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) (01.07.2026)	Примечания (дополнительная информация о ходе утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения: текущий этап и планируемый срок его завершения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Завершено:	13	39	39	32	26	32	21	13	13	
1	г. Дивногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			На официальном сайте администрации размещен проект **актуализированной СТС до 2028 года (актуализация на 2026 год).** Проект СТС не соответствует п.12 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154.
2	г. Красноярск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
3	г. Норильск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "Янэнерго" (ИНН 7813351008).
4	ЗАТО г. Железногорск	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 29.06.2026.Схему теплоснабжения разрабатывает теплоснабжающая организация - ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" .
5	ЗАТО г. Зеленогорск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания и предложения	Уведомление				Публичные слушания проведены 19.06.2026. Работа по актуализации СТС проводится ЕТО - МУП ТС г. Зеленогорска в рамках муниципального контракта.
6	ЗАТО п. Солнечный	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
7	Абанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 28.06.2026	Уведомление				Слушания состоятся 29.06.2026.Заключен муниципальный контракт № 16-26 СТ от 14.04.2026 ООО "СибЭнергосбережение2030" (ИНН 7728168971). Срок исполнения контракта: 12.06.2026
8	Анинский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 26.03.2026 ООО "Ульдур" (ИНН7500033102).
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 16.02.2026 № 6 ИП Лысовым А.В. (ИНН 245201121020).
10	Бирилюсский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			
11	Боготольский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7202165978).
12	Богучанский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 25.06.2026г. Заключен муниципальный контракт с ООО "ВЯТКА НАЛАДКА",ИНН4345482592.
13	Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление				Проект актуализированной СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "НП ТЭКТЕСТ-32" (г.Брянск, ИНН 3257051940). Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС состоялось 25.06.2026.
15	Емельяновский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний назначено на 29.06.2026.
16	Енисейский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			Проект СТС разработан на основании муниципального контракта №2 от 02.03.2026 ООО «Енисейэнергоком».
17	Ермаковский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7728168971).
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Контракт с ООО "Янэнерго"(ИНН 7813351008). Срок исполнения контракта **21.08.2026**
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971) от 17.03.2026, срок исполнения: 45 рабочих дней с даты заключения контракта. Направлена претензия разработчику от 18.06.2026.
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 26.06.2026г. Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030).
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 24.06.2026	Уведомление	Протокол			Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 24.06.2026. Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "СибЭнергосбережение 2030" (ИНН 7728168971)
22	Канский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							СТС разрабатывает ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", срок исполнения 30.07.2026
23	Каратузский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
24	Кежемский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Жеребцовой М.А. (ИНН 263606237021),
25	Козульский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 28.06.2026	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 29.06.2026.Муниципальный контракт с ИП Лысов А.В. (ИНН 242201121020) срок исполнения 29.05.2026
26	Курагинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
27	Манско-Укрский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика							Заключен контракта на разработку схемы теплоснабжения с ИП Лысов А.В.(ИНН 245 201 121 020), срок исполнения согласно контракту 90 дней с даты заключения - до **27.07.2026**.
28	Минусинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".
29	Мотыгинский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
30	Назаровский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект схемы теплоснабжения разработан АО "Назаровская ГРЭС".
31	Рыбинский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов							Заключен муниципальный контракт № ЭОК 002Р-26 с ООО «Объединение энергомендежмента», ИНН 7814451005. Дата заключения контракта 08.06.2026, срок исполнения 80 дней с даты заключения(27.08.2026).
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 03.03.2026 № 49 ИП Пахотниковым С.В., ИНН 246411778737.
33	Сосновоборский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			Проект СТС разработан ЕТО - ООО "КЭСКО".
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Муниципального контракт с ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030) заключен 22.06.2026. Срок исполнения 90 дней с даты подписания.
35	Туруханский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложений до 26.06.2026	Уведомление				
36	Ужурский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
37	Шарыповский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Сбор замечаний и предложений до 26.06.2026	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 29.06.2026 Проект СТС разрабатывается - филиал ПАО "Юнипро" Березовская ГРЭС.
38	Шушенский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Сбор замечаний и предложений до 25.06.2026	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 25.06.2026. Поект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "СибЭнергосбережение 2030" (ИНН 7728168971)
39	Эвенкийский муниципальный округ	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол			Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030)

- не утверждены до 01.01.2026