Мониторинг разработки/актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований

№ п/п	Муниципальное образование	Действующая схема ВС и ВО		Состояние схемы водоснабжения и водоотведения	Контрольные точки (2026 год)			Примечание
		Реквизиты правового акта об утверждении схемы ВС и ВО	Схема ВС и ВО		Разработка проекта схемы ВС и ВО (*стадия: закупка, сбор/оформление обосновывающих материалов, и др.*)	Утверждение схемы ВС и ВО	Официальное опубликование (в течение 15 дней со дня утверждения или актуализации (корректировки)	Информация от МО о прогнозных сроках утверждения схем ВС и ВО (письма от 23.09.2025 № 82/11-583, от 12.12.2025 № 82/11-783, от 17.02.2026 № 82/11-90)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Схема утверждена до 2026 года, актуализация не планируется- **7** Схема утверждена (актуализирована) в 2026 году - **8** Схема утверждена до 2026 года, но будет актуализирована в 2026 году - **6** Схема утверждена до 2026 года, но в 2026 году будет утверждена новая схема - **1** Не утверждена схема на муниципальный округ, утверждение в 2026 году - **17**								
1	город Дивногорск	Постановление администрации г. Дивногорска от 27.08.2025 № 106п "Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Дивногорск на период до 2038 года"	Схема	утверждена	-	-	-	
2	город Красноярск	Постановление администрации г. Красноярска от 25.06.2025 № 488 "О внесении изменений в Постановление администрации города Красноярска от 01.02.2024 № 59 "Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года"		утверждена	-	-	-	
3	город Норильск	Распоряжение администрации города Норильска от 07.11.2025 № 5212 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация на 2026 год)"		в стадии разработки				В 2026 году планируется разработать схему ВС и ВО. 13.04.2026 заключен контракт с ООО «Янэнерго», ИНН: 7813351008. Срок исполнения контракта – 30.09.2026. Исполнитель приступил к выполнению работ, ведется сбор исходных данных.
4	ЗАТО город Железногорск	Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2025 № 2362 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Железногорск на период с 2025 до 2040 года"	Схема	утверждена	-	-	-	
5	ЗАТО город Зеленогорск	Постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2024 № 242-п "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.04.2014 № 96-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска"		в стадии актуализации				Прогнозный срок актуализации схем ВС и ВО - июнь 2026 года. Подрядчик - МУП тепловых сетей города Зеленогорска (ИНН 2453000242).
6	ЗАТО поселок Солнечный	Постановление администрации ЗАТО п.Солнечный от 17.03.2026 № 192-п "Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО п. Солнечный Красноярского края"	Схема	утверждена	Разработана	Утверждена	Опубликована	
7	Абанский муниципальный округ			в стадии разработки				Контракт на разработку схемы ВС и ВО заключен 14.04.2026 (№ 17-26ВиВ), подрядчик ООО "Сибэнергосбережение 2030". Срок разработки схемы ВС и ВО - 12.06.2026.
8	Ачинский муниципальный округ	Распоряжение администрации города Ачинска от 12.12.2025 № 5829-р "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ачинского муниципального округа Красноярского края"		в стадии актуализации				Актуализация схемы ВС и ВО планируется до 01.09.2026 (после корректировки бюджета).
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ			в стадии разработки				Заключен контракт от 16.02.2026 № 5 без проведения процедуры торгов (до 600т.р.) на разработку схемы водоснабжения и водоотведения. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026. Подрядчик ИП Лысов (ИНН 245201121020).
10	Бирилюсский муниципальный округ			в стадии разработки				МО самостоятельно разрабатывает схемы ВС и ВО. Проект схемы и уведомление о начале сбора замечаний и предложений размещены на официальном сайте администрации Бирилюсского муниципального округа. Окончание обсуждений 28.05.2026. Протокол публичных слушаний от 29.05.2026 по рассмотрению проекта схемы водоснабжения и водоотведения Бирилюсского муниципального округа на 2026 г. опубликован. Проект схемы проходит процедуру согласования с органами. Планируемая дата утверждения схемы - 23.06.2026
11	Боготольский муниципальный округ	Постановление администрации города Боготола от 25.12.2025 № 0940-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Боготольского муниципального округа Красноярского края на период с 2026 до 2035 годов"	Схема	утверждена	-	-	-	
12	Богучанский муниципальный округ	Постановление администрации Богучанского района от 12.12.2025 № 1211-П "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Богучанский муниципальный округ Красноярского края на период до 2030 года (по состоянию на 2026 год)"		в стадии актуализации				Актуализация схем ВС и ВО на 2027 год - до 01.09.2026. Стадия разработки технического задания, подрядчик не определен.
13	Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ	Постановление администрации Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа от 13.02.2026 № 328 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа"	Схема	утверждена	Разработана	Утверждена	Опубликована	Схема водоотведения Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа в постановлении отсутствует.
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ			в стадии разработки				Контракт заключен с ООО "НП ТЭКтест-32" (ИНН 3257051940, г. Брянск) 28.04.2026. Срок исполнения контракта - 28.05.2026. Проводится приемка работ (20 дней).
15	Емельяновский муниципальный округ	Распоряжение администрации Емельяновского муниципального округа от 20.02.2026 № 184-р "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Емельяновского муниципального окурга на период с 2026 года по 2040 год"		утверждена	Разработана	Утверждена		Опубликование запланировано на 05.06.2026.
16	Енисейский муниципальный округ			в стадии разработки				Начало разработки схем ВС и ВО - в январе 2026 года. Утверждение - до 01.07.2026. Стадия проведения закупочных процедур завершена, стадия определения подрядчика (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/supplier-results.html?regNumber=081930003192600021 4), заключен контракт от 01.06.2026 № К26/0434-1 с ООО " ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ", ИНН: 7713711641, г. Москва.
17	Ермаковский муниципальный округ	Постановление администрации Ермаковского района от 29.12.2025 № 1160-п "Об утверждении схемы водоснабжения Ермаковского муниципального округа Красноярского края на 2026 год до 2035 года"		в стадии актуализации				Подготовка схемы ВС и ВО планируется в 31.08.2026. Муниципальный контракт от 14.05.2026 № 09-ЗК/2026 на оказание услуг по разработке (актуализации) схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ермаковский муниципальный округа период до 2037 года заключен с ИП Сапожников Н.Г. ИНН 667223126967 (г. Екатеринбург)
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ			в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 15.08.2026. В бюджете округа изысканы денежные средства на разработку схемы ВС и ВО. Техническое задание проверено РЦК ЖКХ 07.04.2026 (исх.82/11-194). По результатам конкурсных процедур по выбору подрядчика на разработку схем ВСиВО (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=081960000252600003 1), заключен контракт контракт № 7/2026 от 15.05.2026 с ООО "ЯНэнерго" ИНН: 7813351008.
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ			в стадии разработки				Подрядчик ООО "Ли-траст" (ИНН 7536178581, Забайкальский край). Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026.
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ			в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026. МО самостоятельно разрабатывает схемы ВС и ВО.
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	Постановление администрации Казачинско-Пировского муниципального округа от 16.04.2026 № 309-в "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Казачинско-Пировского муниципального округа на период до 2037 года"	Схема	утверждена	Разработана	Утверждена	Опубликована	Подрядчик «СИБЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 2030» (ИНН 2465248544).
22	Канский муниципальный округ			в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.09.2026. Подготовлена техническая документация для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации, проведение торгов ориентировочно - 29.05.2026, заключение контракта - 19.06.2026, выполнение работ до 10.08.2026.
23	Каратузский муниципальный округ	Постановление администации Каратузского района от 15.10.2025 № 972-п "Об утверждении схемы водоснабжения Каратузского муниципального округа Красноярского края на период до 2035 года"		в стадии актуализации				Актуализация схем ВС и ВО - до 15.07.2026. МО самостоятельно разрабатывают схемы ВС и ВО.
24	Кежемский муниципальный округ	Постановление администрации Кежемского муниципального округа от 22.01.2026 № 41-п "Об утверждении "Схемы водоснабжения и водоотведения Кежемского муниципального округа Красноярского края на 2026 г. и на период до 2035 года"	Схема	утверждена	Разработана	Утверждена	Опубликована	

25	Козульский муниципальный округ			в стадии разработки				Разработка схем ВС и ВО осуществляется специалистом муниципального образования. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026. МО самостоятельно разрабатывает схемы ВС и ВО.
26	Курагинский муниципальный округ	Постановление администрации Курагинского муниципального округа от 05.05.2026 № 403-п "Об утверждении схемы водоснабженяии водоотведения Курагинского муниципального округа Красноярского края на период до 2036 года"	Схема	утверждена	Разработана	Утверждена	Опубликована	
27	Манско-Уярский муниципальный округ			в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.09.2026. Заключен договор с ООО "Т ЭНЕРГЕТИКА", ИНН: 6685205110, Свердловская обл.
28	Минусинский муниципальный округ			в стадии разработки				Определен победитель конкурса ООО "Объединение Энергоменеджента" (ИНН 7814451005, г. Санкт-Петербург). Подписан контракт от 08.05.2026 № 0819300027826000102 (срок исполнения 90 дней, исполнитель вправе досрочно выполнить работы по контракту).
29	Мотыгинский муниципальный округ			в стадии разработки				Разработка схем ВС и ВО осуществляется проектной орагнизацией. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026. Подрядчик - ООО «5С-Проект» (ИНН 3525403132, Вологодская область). Отработка замечаний.
30	Назаровский муниципальный округ			в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.07.2026. Подрядчик - ИП Жеребцова (муниципальный контракт № 0119600012726000007 от 16.03.2026, ИНН 263606237021, Ставропольский край). Сбор замечаний.
31	Рыбинский муниципальный округ			в стадии разработки				Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 31.07.2026. Размещение документации на проведение конкурсных процедур определения подрядчика на разработку схемы водоснабжения и водоотведения. Ориентировочный срок заключения контракта - 08.06.2026 (26.05.2026 подведение итогов конкурса, победитель ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА", ИНН 7814451005, г. Санкт-Петербург)
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	Постановление администарции Северо-Енисейского округа от 12.02.2026 № 102-п "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Северо-Енисейского муниципального округа Красноярского края на период 2026-2036 годов"	Схема	утверждена	Разработана	Утверждена	Опубликована	
33	Сосновоборский муниципальный округ	Постановление администрации города Сосновоборска от 23.12.2025 № 1640 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Сосновоборского муниципального округа на 2025-2035 годы"		в стадии актуализации				Актуализация схем ВС и ВО планируется до 01.07.2026. Ведётся работа по определению подрядной организации.
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ			в стадии разработки				Уведомление о разработке схем ВС и ВО размещено на сайте - https://taimyr24.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/informatsionnye-soobscheniya/informatsionnye-soobscheniya_2436.html. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 01.11.2026. Отсутствуют лимиты (корректировка в апреле 2026 г.).
35	Туруханский муниципальный округ	Постановление администрации Туруханского района Красноярского края от 10.12.2025 № 980-п "Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Туруханского муниципального округа Красноярского края до 2040 года».	Схема	утверждена	-	-	-	Срок актуализации схемы ВС и ВО зависит от выполнения мероприятий в п. Бор (точная дата не определена).
36	Ужурский муниципальный округ	Постановление администрации Ужурского района от 04.12.2025 № 885 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ужурского муниципального округа на 2026-2035 годы"	Схема	утверждена	-	-	-	
37	Шарыповский муниципальный округ			в стадии разработки				Планируемый период разработки и утверждения схем ВС и ВО - 01.09.2026. Подрядчик определен ООО "Объединение Энергоменеджмента" (ИНН 7814451005, г. Санкт-Петербург). Заключен муниципальный контракт на разработку схемы ВС и ВО от 04.05.2026.
38	Шушенский муниципальный округ	Распоряжение Администрации Шушенского муниципального округа №368 от 03.03.2026 Об утверждение схемы водоснабжения и водоотведения МУП «ШТЭС» Шушенского муниципального округа Красноярского края на период с 2026 года до 2035 года	Схема	утверждена	Разработана	Утверждена	Опубликована	
39	Эвенкийский муниципальный округ	Постановление администрации Эвенкийского района от 03.12.2025 № 514-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Эвенкийского муниципального окргуа Красноярского края на период с 2026 года по 2036 год"	Схема	утверждена	-	-	-	