Мониторинг разработки (актуализации) схем теплоснабжения муниципальных образований

№ п/п	Муниципальное образование	Процедура	Состояние утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения	Ссылка на уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) (15.01.2026)	Способ разработки проекта схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)	Ссылка на проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) (20.04.2026)	Наличие замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения округа (актуализированной схемы теплоснабжения) (при наличии) (13.05.2026)	Ссылка на уведомление о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.05.2026)	Ссылка на итоговый документ (протокол) публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.06.2026)	Ссылка на утвержденную в 2026 году схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения) (01.07.2026)	Ссылка на копию решения об утверждении в 2026 году схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) (01.07.2026)	Примечания (дополнительная информация о ходе утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения: текущий этап и планируемый срок его завершения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Завершено:	32	39	39	34	32	33	32	32	32	
1	г. Дивногорск	Актуализация	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	На официальном сайте администрации размещен проект **актуализированной СТС до 2028 года (актуализация на 2026 год).** СТС не соответствует п.12 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154.
2	г. Красноярск	Актуализация	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывается ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
3	г. Норильск	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "Янэнерго" (ИНН 7813351008).
4	ЗАТО г. Железногорск	Утверждение	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан теплоснабжающей организацией - ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"
5	ЗАТО г. Зеленогорск	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект актуализированной СТС разработан ЕТО - МУП ТС г. Зеленогорска в рамках муниципального контракта
6	ЗАТО п. Солнечный	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7202165978).
7	Абанский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Схема теплоснабжения разработана на основании муниципального контракта № 16-26 СТ от 14.04.2026 ООО "СибЭнергосбережение2030" (ИНН 772816971)
8	Ачинский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 26.03.2026 ООО "Ульдур" (ИНН7500033102)
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 16.02.2026 № 6 ИП Лысовым А.В. (ИНН 245201121020)
10	Бирилюсский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
11	Боготольский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7202165978)
12	Богучанский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "ВЯТКА НАЛАДКА" (ИНН4345482592)
13	Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект актуализированной СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "НП ТЭКТЕСТ-32" (г.Брянск, ИНН 3257051940)
15	Емельяновский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
16	Енисейский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта №2 от 02.03.2026 ООО «Енисейэнергоком».
17	Ермаковский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7728168971).
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Контракт с ООО "Янэнерго"(ИНН 7813351008). Срок исполнения контракта **21.08.2026**
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Сбор замечаний и предложений до 27.07.2026	Уведомление				Собрание участников публичных слушаний по проекту СТС назначено на 28.07.2026. Заключен муниципальный контракт с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971) от 17.03.2026
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030)
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "СибЭнергоСбережение 2030" (ИНН 7728168971)
22	Канский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией							Проект СТС разрабатывает ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", предполагаемый срок исполнения: 30.07.2026
23	Каратузский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
24	Кежемский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Жеребцовой М.А. (ИНН 263606237021)
25	Козульский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Лысовым А.В. (ИНН 242201121020)
26	Курагинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
27	Манско-Уярский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Сбор замечаний и предложение до 04.08.2026					Заключен контракт на разработку схемы теплоснабжения с ИП Лысов А.В.(ИНН 245 201 121 020).
28	Минусинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
29	Мотыгинский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
30	Назаровский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект схемы теплоснабжения разработан теплоснабжающей организацией - АО "Назаровская ГРЭС"
31	Рыбинский муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов							Заключен муниципальный контракт № ЭОК 002Р-26 с ООО «Объединение энергоменеджмента», ИНН 7814451005. Дата заключения контракта 08.06.2026, срок исполнения 80 дней с даты заключения (27.08.2026).
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 03.03.2026 № 49 ИП Пахотниковым С.В. (ИНН 246411778737)
33	Сосновоборский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан ЕТО - ООО "КЭСКО".
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ	Утверждение	Разрабатывается	Уведомление	Информация о закупке							Муниципального контракт с ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030) заключен 22.06.2026. Срок исполнения 90 дней с даты подписания.
35	Туруханский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	На сайте администрации размещена только Утверждаемая часть.Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030)
36	Ужурский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	
37	Шарыповский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан теплоснабжающей организацией - ПАО "Юнипро"
38	Шушенский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "СибЭнергосбережение 2030" (ИНН 7728168971)
39	Эвенкийский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Решение	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030)

- не утверждены до 01.01.2026