Мониторинг разработки (актуализации) схем теплоснабжения муниципальных образований

№ п/п	Муниципальное образование	Процедура	Состояние утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения	Ссылка на уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) (15.01.2026)	Способ разработки проекта схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)	Ссылка на проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) (20.04.2026)	Наличие замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения округа (актуализированной схемы теплоснабжения) (при наличии) (13.05.2026)	Ссылка на уведомление о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.05.2026)	Ссылка на итоговый документ (протокол) публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (15.06.2026)	Ссылка на утвержденную в 2026 году схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения) (01.07.2026)	Ссылка на копию решения об утверждении в 2026 году схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) (01.07.2026)	Примечания (дополнительная информация о ходе утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения: текущий этап и планируемый срок его завершения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Завершено:	**38**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**38**	**38**	
1	г. Дивногорск	Утверждение	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 31.08.2026 № 139	Проект СТС разработан ООО ПКП "ЯрЭнергоСервис" ИНН 2466111285.
2	г. Красноярск	Актуализация	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Приказ от 14.10.2026 № 278тд	Проект СТС разработан ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".
3	г. Норильск	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 01.07.2026 №223	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "Янэнерго" (ИНН 7813351008).
4	ЗАТО г. Железногорск	Утверждение	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 30.06.2026 №1217	Проект СТС разработан теплоснабжающей организацией - ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"
5	ЗАТО г. Зеленогорск	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 29.06.2026 № 135-п	Проект актуализированной СТС разработан ЕТО - МУП ТС г. Зеленогорска в рамках муниципального контракта
6	ЗАТО п. Солнечный	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 26.05.2026 №363-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта с ИП Сапожников Н.Г. ИНН 667223126967
7	Абанский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 29.06.2026 №262-п	Проект СТС разработана на основании муниципального контракта № 16-26 СТ от 14.04.2026 ООО "СибЭнергосбережение2030" (ИНН 7728168971)
8	Ачинский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 26.06.2026 № 280-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 26.03.2026 ООО "Ульдур" (ИНН7500033102)
9	Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 29.05.2026 № 1390/1-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 16.02.2026 № 6 ИП Лысовым А.В. (ИНН 245201121020)
10	Бирилюсский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 30.06.2026 № 504	
11	Боготольский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 17.06.2026 № 0492-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7202165978)
12	Богучанский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 29.06.2026 № 1032-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "ВЯТКА НАЛАДКА" (ИНН4345482592)
13	Большемуртинско-Сукобузимский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 23.06.2026 № 1383	
14	Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 29.06.2026 № 1050-п	Проект актуализированной СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "НП ТЭКТЕСТ-32" (г.Брянск, ИНН 3257051940)
15	Емельяновский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 30.06.2026 № 507	
16	Енисейский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 30.06.2026 № 1960	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта №2 от 02.03.2026 ООО «Енисейэнергоком».
17	Ермаковский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 25.06.2026 722-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (ИНН 7728168971),
18	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 16.09.2026 №1113-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта с ООО "Янэнерго"(ИНН 7813351008)
19	Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постновление № 04.08.2026 №2160	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта с ООО «СибЭнергоСбережение 2030»(ИНН 7728168971) от 17.03.2026
20	Ирбейско-Саянский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 08.07.2026 № 833-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030)
21	Казачинско-Пировский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 01.07.2026 № 569-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "СибЭнергосбережение 2030" (ИНН 7728168971)
22	Канский муниципальный округ	Утверждение	На утверждении	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол			Проект СТС разработан ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)". Письмо администрации Канского муниципального округа "О направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения" от 31.08.2026 № 4952 в Минэнерго России.
23	Каратузский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 09.06.2026 № 450-п	
24	Кежемский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 04.06.2026 № 733-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Жеребцовой М.А. (ИНН 263606237021)
25	Козульский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 30.06.2026 № 657	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Лысовым А.В. (ИНН 242201121020)
26	Курагинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 08.05.2026 № 441-п	
27	Манско-Уярский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 17.08.2026 №567-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Лысовым А.В.(ИНН 245 201 121 020)
28	Минусинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 29.05.2026 № АГ-1291-п	Проект СТС разработан ЕТО - АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
29	Мотыгинский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 09.06.2026 № 565-п	
30	Назаровский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 18.06.2026 № 1076-п	Проект схемы теплоснабжения разработан теплоснабжающей организацией - АО "Назаровская ГРЭС"
31	Рыбинский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) путем применения конкурентных способов	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 05.10.2026 №974-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта № ЭОК 002Р-26 с ООО «Объединение энергоменеджмента» (ИНН 7814451005)
32	Северо-Енисейский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 15.06.2026 № 7-пг	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта от 03.03.2026 № 49 ИП Пахотниковым С.В. (ИНН 246411778737)
33	Сосновоборский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 01.07.2026 № 1364-АП	Проект СТС разработан ЕТО - ООО "КЭСКО".
34	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 14.09.2026 №1246	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта с ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030)
35	Туруханский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 29.06.2026 № 632-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030)
36	Ужурский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Самостоятельно	Проект	Замечания и предложения	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 16.06.2026 № 657	
37	Шарыповский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Разрабатывается теплоснабжающей организацией	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Распоряжение от 30.06.2026 № 1266-р	Проект СТС разработан теплоснабжающей организацией - ПАО "Юнипро"
38	Шушенский муниципальный округ	Утверждение	Завершено	Уведомление	Информация о закупке	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 26.06.2026 № 1005	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ООО "СибЭнергосбережение 2030" (ИНН 7728168971)
39	Эвенкийский муниципальный округ	Актуализация	Завершено	Уведомление	Закупка соответствующих работ (услуг) у единственного поставщика	Проект	Замечания не поступили	Уведомление	Протокол	Схема	Постановление от 30.06.2026 № 272-п	Проект СТС разработан на основании муниципального контракта ИП Сивухо Н.Н. (ИНН 432401588030)