# Мониторинг разработки/актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований

| № п/п | Муниципальное образование | Действующая схема ВС и ВО | | Состояние схемы водоснабжения и водоотведения | Контрольные точки (2026 год) | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Реквизиты правового акта об утверждении схемы ВС и ВО | Схема ВС и ВО | | Разработка проекта схемы ВС и ВО (*стадия: закупка, сбор/оформление обосновывающих материалов, и др.*) | Утверждение схемы ВС и ВО | Официальное опубликование (в течение 15 дней со дня утверждения или актуализации (корректировки) | Информация от МО о прогнозных сроках утверждения схем ВС и ВО (письма от 23.09.2025 № 82/11-583, от 12.12.2025 № 82/11-783, от 17.02.2026 № 82/11-90) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Схема утверждена до 2026 года, актуализация не планируется- **7**<br>Схема утверждена (актуализирована) в 2026 году - 21<br>Схема утверждена до 2026 года, но будет актуализирована в 2026 году - 4<br>Схема утверждена до 2026 года, но в 2026 году будет утверждена новая схема - **1**<br>Не утверждена схема на муниципальный округ, утверждение в 2026 году - 6 | | | | | | | | |
| 1 | город Дивногорск | Постановление администрации г. Дивногорска от 27.08.2025 № 106п "Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Дивногорск на период до 2038 года" | Схема | утверждена | - | - | - | |
| 2 | город Красноярск | Постановление администрации г. Красноярска от 25.06.2025 № 488 "О внесении изменений в Постановление администрации города Красноярска от 01.02.2024 № 59 "Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года" | | утверждена | - | - | - | Схема утверждена без учета новой территориальной организации местного самоуправления, планируется к разработке после утверждения генерального плана. |
| 3 | город Норильск | Распоряжение администрации города Норильска от 07.11.2025 № 5212 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2042 года (актуализация на 2026 год)" | Схема | в стадии разработки | | | | В 2026 году планируется разработать схему ВС и ВО. 13.04.2026 заключен контракт с ООО «Янэнерго», ИНН: 7813351008. Срок исполнения контракта – 30.09.2026. 17.06.2026 ООО "Янэнерго" предоставлен проект схемы ВС и ВО. По состоянию на 02.10.2026 устраняются замечания к проекту Схем ВС и ВО, прогнозный срок утверждения Схем ВСиВО - 20.10.2026. |
| 4 | ЗАТО г. Железногорск | Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2025 № 2362 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Железногорск на период с 2025 до 2040 года" | Схема | утверждена | - | - | - | |
| 5 | ЗАТО г. Зеленогорск | Постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 30.07.2026 № 157-п "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска на период до 2029 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2024 № 242-п "О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.04.2014 № 96-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Зеленогорска" утверждена схема. Актуализация схем ВС и ВО проведена до 30.07.2026. Подрядчик - МУП тепловых сетей города Зеленогорска (ИНН 2453000242). |
| 6 | ЗАТО п. Солнечный | Постановление администрации ЗАТО п. Солнечный от 17.03.2026 № 192-п "Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО п. Солнечный Красноярского края" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | |
| 7 | Абанский муниципальный округ | Постановление администрации Абанского муниципального округа от 05.08.2026 № 304-п "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Абанского муниципального округа Красноярского края на период до 2041 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Контракт на разработку схемы ВС и ВО заключен 14.04.2026 (№ 17-26ВиВ), подрядчик ООО "Сибэнергосбережение 2030". |
| 8 | Ачинский муниципальный округ | Распоряжение администрации города Ачинска от 12.12.2025 № 5829-р "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ачинского муниципального округа Красноярского края" | Схема | в стадии актуализации | | | | Актуализация схемы ВС и ВО планируется до 01.12.2026. 15.06.2026 подписан контракт № 08193000390260000210 с ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ", ИНН 7713711641. Срок исполнения контракта - 01.11.2026. |
| 9 | Балахтинско-Новоселовский муниципальный округ | Постановление администрации Балахтинско-Новоселовского муниципального округа от 26.06.2026 № 1774-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Балахтинско-Новоселовского муниципального округа Красноярского края на 2026-2036 гг." | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Подрядчик ИП Лысов (ИНН 245201121020). |
| 10 | Бирилюсский муниципальный округ | Постановление администрации Бирилюсского муниципального округа от 21.07.2026 № 545 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Бирилюсский муниципальный округ Красноярского края на период до 2040 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | МО самостоятельно разрабатывает схемы ВС и ВО. Проект схемы и уведомление о начале сбора замечаний и предложений размещены на официальном сайте администрации Бирилюсского муниципального округа. Окончание обсуждений 28.05.2026. Протокол публичных слушаний от 29.05.2026 по рассмотрению проекта схемы водоснабжения и водоотведения Бирилюсского муниципального округа на 2026 г. опубликован. Проект схемы проходит процедуру согласования. Планируемая дата утверждения 24.07.2026 |
| 11 | Боготольский муниципальный округ | Постановление администрации города Боготола от 25.12.2025 № 0940-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Боготольского муниципального округа Красноярского края на период с 2026 до 2035 годов" | Схема | утверждена | - | - | - | |
| 12 | Богучанский муниципальный округ | Постановление администрации Богучанского района от 12.12.2025 № 1211-П "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Богучанский муниципальный округ Красноярского края на период до 2030 года (по состоянию на 2026 год)" | Схема | в стадии актуализации | | | | Актуализация схем ВС и ВО на 2027 год - до 01.11.2026. 02.06.2026 объявлены закупочные процедуры, аукцион - 10.06.2026. Исполнитель по контракту - ООО "Тюменский меридиан", ИНН 7202165978. Срок исполнения контракта - 15.10.2026. |
| 13 | Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ | Постановление администрации Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа от 13.02.2026 № 328 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Схема водоотведения Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа в постановлении отсутствует. |
| 14 | Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ | Постановление администрации Дзержинско-Тасеевского муниципального округа от 22.06.2026 № 1024-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Дзержинско-Тасеевского муниципального округа" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Разработчик ООО "НП ТЭКтест-32" (ИНН 3257051940, г. Брянск). |
| 15 | Емельяновский муниципальный округ | Распоряжение администрации Емельяновского муниципального округа от 20.02.2026 № 184-р "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Емельяновского муниципального округа на период с 2026 года по 2040 год" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Разработчик ООО "СибЭнергоСбережение 2030" |
| 16 | Енисейский муниципальный округ | - | | в стадии разработки | | | | Стадия проведения закупочных процедур завершена (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/supplier-results.html?regNumber=0819300031926000214), заключен контракт от 01.06.2026 № К26/0434-1 с ООО " ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ" (ИНН: 7713711641, г. Москва). Срок исполнения контракта - 30 рабочих дней, прогнозный срок утверждения схем ВС и ВО - 09.10.2026. |
| 17 | Ермаковский муниципальный округ | Постановление администрации Ермаковского района от 29.12.2025 № 1160-п "Об утверждении схемы водоснабжения Ермаковского муниципального округа Красноярского края на 2026 год до 2035 года" | Схема | в стадии актуализации | | | | Утверждение схемы ВС и ВО планируется до 21.10.2026. Муниципальный контракт от 14.05.2026 № 09-ЭК/2026 на оказание услуг по разработке (актуализации) схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ермаковский муниципальный округ период до 2037 года заключен с ИП Сапожников Н.Г. ИНН 667223126967 (г. Екатеринбург). Публичные слушания по обсуждению проекта схемы ВС и ВО - 20.08.2026, объявлены повторные публичные слушания по результатам рассмотрения замечаний к проекту схемы ВСиВО. |
| 18 | Идринско-Краснотуранский муниципальный округ | Постановление администрации Идринско-Краснотуранского муниципального округа от 24.09.2026 №1138-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Идринско-Краснотуранского муниципального округа" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | не опубликовано постановление | В бюджете округа изысканы денежные средства на разработку схемы ВС и ВО. Техническое задание проверено РЦК ЖКХ 07.04.2026 (исх.82/11-194). По результатам конкурсных процедур по выбору подрядчика на разработку схем ВСиВО (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0819600002526000031) заключен контракт контракт от 15.05.2026 № 7/2026 с ООО "ЯНэнерго" ИНН: 7813351008. Опубликована Схема ВС и ВО без постановления |
| 19 | Иланско-Нижнеингашский муниципальный округ | Постановление администрации Иланско-Нижнеингашского муниципального округа от 14.08.2026 № 2026-П "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Иланско-Нижнеингашского муниципального округа Красноярского края на период до 2037 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Подрядчик ООО "Ли-траст" (ИНН 7536178581, Забайкальский край). |
| 20 | Ирбейско-Саянский муниципальный округ | Постановление администрации Ирбейско-Саянского муниципального округа Красноярского края от 29.06.2026 № 796-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ирбейско-Саянского муниципального округа Красноярского края на период до 2030 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | МО самостоятельно разрабатывало схемы ВС и ВО. Период утверждения до 2030 года (не соблюдено требование о разработке на 10 лет). |
| 21 | Казачинско-Пировский муниципальный округ | Постановление администрации Казачинско-Пировского муниципального округа от 16.04.2026 № 309-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Казачинско-Пировского муниципального округа на период до 2037 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Разработчик «СИБЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 2030» (ИНН 2465248544). |
| 22 | Канский муниципальный округ | - | | в стадии разработки | | | | Закупка размещена в ЕИС Закупки. Заключение контракта планируется со сроком исполнения до 30.11.2026. |
| 23 | Каратузский муниципальный округ | Постановление администрации Каратузского муниципального округа от 11.08.2026 № 553-п "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения Каратузского муниципального округа Красноярского края на период до 2035 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Постановление администрации Каратузского района от 15.10.2025 № 972-п "Об утверждении схемы водоснабжения Каратузского муниципального округа Красноярского края на период до 2035 года"<br>МО самостоятельно актуализировал схемы ВС и ВО 11.08.2026. |
| 24 | Кежемский муниципальный округ | Постановление администрации Кежемского муниципального округа от 22.01.2026 № 41-п "Об утверждении "Схемы водоснабжения и водоотведения Кежемского муниципального округа Красноярского края на 2026 г. и на период до 2035 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | |
| 25 | Козульский муниципальный округ | Постановление администрации Козульского муниципального округа от 07.09.2026 № 917 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Козульсоко муниципального округа на период с 2026 по 2036 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | МО самостоятельно разрабатывает схемы ВС и ВО. |
| 26 | Курагинский муниципальный округ | Постановление администрации Курагинского муниципального округа от 05.05.2026 № 403-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Курагинского муниципального округа Красноярского края на период до 2036 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | |
| 27 | Манско-Уярский муниципальный округ | - | | в стадии разработки | | | | Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 16.10.2026. Подписание договора с ООО "Т ЭНЕРГЕТИКА", ИНН: 6685205110, Свердловская обл., приостановили, в связи с отсутствием определенности в наличии полномочий. Оформляют Схемы ВС и ВО районов. |
| 28 | Минусинский муниципальный округ | - | | в стадии разработки | | | | Определен победитель конкурса ООО "Объединение Энергоменеджента" (ИНН 7814451005, г. Санкт-Петербург). Подписан контракт от 08.05.2026 № 08193000278260000102 (срок исполнения 90 дней, исполнитель вправе досрочно выполнить работы по контракту). Планируемая дата утверждения - 13.10.2026 (с учетом повторной доработки). |
| 29 | Мотыгинский муниципальный округ | Постановление администрации Мотыгинского муниципального округа от 18.05.2026 № 508-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Мотыгинский муниципальный округ Красноярского края на период с 2026 года по 2036 год" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Подрядчик - ООО «5С-Проект» (ИНН 3525403132, Вологодская область). |
| 30 | Назаровский муниципальный округ | Постановление администрации Назаровского муниципального округа от 18.06.2026 №1077-п "Об утверждении разработанной схемы водоснабжения и водоотведения Назаровского муниципального округа на 2026-2037 годы и определение единых гарантирующих организаций в системе водоснабжения и водоотведения на территории Назаровского муниципального округа" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | Разработчик - ИП Жеребцова (муниципальный контракт № 0119600012726000007 от 16.03.2026, ИНН 263606237021, Ставропольский край). |
| 31 | Рыбинский муниципальный округ | - | | в стадии разработки | | | | Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 05.10.2026. 11.06.2026 заключен контракт с ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА", ИНН 7814451005 (г. Санкт-Петербург). Срок исполнения контракта - 80 дней. Публичные слушания - 30.09.2026. |
| 32 | Северо-Енисейский муниципальный округ | Постановление администрации Северо-Енисейского округа от 12.02.2026 № 102-п "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Северо-Енисейского муниципального округа Красноярского края на период 2026-2036 годов" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | |
| 33 | Сосновоборский муниципальный округ | Постановление администрации города Сосновоборска от 23.12.2025 № 1640 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Сосновоборского муниципального округа на 2025-2035 годы" | Схема | в стадии актуализации | | | | Актуализация схемы ВС и ВО - октябрь 2026 г. Определение подрядчика по контракту, контракт заключен 06.07.2026, подрядчик ООО "Корпус", срок исполнения контракта 90 дней - 06.10.2026. |
| 34 | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ | - | | в стадии разработки | | | | Уведомление о разработке схем ВС и ВО размещено на сайте - https://taimyr24.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/informatsionnye-soobscheniya/informatsionnye-soobscheniya_2436.html. Планируемая дата утверждения схем ВС и ВО - 05.12.2026. Контракт с подрядной организацией ООО "Контур" заключен 07.09.2026 (срок исполнения работ с утверждением схемы ВСиВО - 90 дней). |
| 35 | Туруханский муниципальный округ | Постановление администрации Туруханского района Красноярского края от 10.12.2025 № 980-п "Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Туруханского муниципального округа Красноярского края до 2040 года». | Схема | утверждена | - | - | - | Срок актуализации схемы ВС и ВО зависит от выполнения мероприятий в п. Бор (точная дата не определена). |
| 36 | Ужурский муниципальный округ | Постановление администрации Ужурского района от 04.12.2025 № 885 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ужурского муниципального округа на 2026-2035 годы" | Схема | утверждена | - | - | - | |
| 37 | Шарыповский муниципальный округ | Распоряжение администрации Шарыповского муниципального округа от 23.09.2026 №1969-р "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Шарыповского муниципального округа на период до 2036 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Не опубликована | Подрядчик определен ООО "Объединение Энергоменеджмента" (ИНН 7814451005, г. Санкт-Петербург). Опубликовано распоряжение без схемы (исходя из принципа, применяемого к схемам теплоснабжения, Постановление ПП РФ № 1110) |
| 38 | Шушенский муниципальный округ | Распоряжение Администрации Шушенского муниципального округа от 03.03.2026 № 368 "Об утверждение схемы водоснабжения и водоотведения МУП «ШТЭС» Шушенского муниципального округа Красноярского края на период с 2026 года до 2035 года" | Схема | утверждена | Разработана | Утверждена | Опубликована | |
| 39 | Эвенкийский муниципальный округ | Постановление администрации Эвенкийского района от 03.12.2025 № 514-п "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Эвенкийского муниципального округа Красноярского края на период с 2026 года по 2036 год" | Схема | утверждена | - | - | - | |